

ПРОТОКОЛ № 4

/заседание от 08.04.2020 г./

На 08.04.2020 г. от 09.00 часа, в стая 439 на Община Ямбол, на основание Заповед № РД/02-00118 от 04.02.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:

1. Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община Ямбол;
 2. Елена Балчева - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община Ямбол;
 3. Здравка Терзиева - главен експерт в дирекция „Стратегии и програми“;
 4. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол
 5. Бистра Марева - главен експерт в дирекция „Стратегии и програми“, резервен член
- продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“. От заседанието на комисията отсъства председателят Кольо Колев – секретар на община Ямбол, като на негово място в заседанието на комисията участва Бистра Марева - главен експерт в дирекция „Стратегии и програми“, резервен член. Функциите на председател на настоящото заседание се изпълняват от Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община Ямбол. Комисията се събра, за да разгледа и оцени техническите предложения на участниците, които отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя. До етап разглеждане на техническите предложения са допуснати:

1. ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София;

I. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, който отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя:

1. След разглеждане на техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София комисията установи следното:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 3, в което са предложени Гаранционни срокове на видовете работи, съобразени с тези по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участникът предлага:

Срок за изготвяне на работен проект - 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо, от страна на Възложителя придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изготвяне на работния проект от Изпълнителя, до изготвяне и предаване на работния проект на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталациите - 241 (двеста четиридесет и един) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), и се удостоверява с окончателен протокол.

Комисията разгледа по същество представеното предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Относно минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен Раздел - „Организация на персонала и изпълнението“, комисията констатира следното: Раздел „Организация на персонала и изпълнението“ е поместен на стр.34 - 312 от техническото предложение на участника.

Етап 1 „Проектиране“ е описан на стр.35- 105, както следва:

В таблица, на стр. 35-40 са описани всички дейности от този етап, началото и продължителността на изпълнението и разпределението на ресурсите. Технологичната последователност на процеса на изграждане на инсталациите е представена в Раздел „Организация на персонала на който е възложено изпълнението на поръчката“, Етап 2 СМР, Глобално разпределение на дейностите.

На стр.41-42 са описани в табличен вид производители и основни технически параметри на предлаганите съоръжения, оборудване, машини за инсталациите и основните доставчици с най-добър референтен опит.

Участникът е описал основните етапи и дейности по изготвяне на проекта и е обосновал предложената последователност и взаимнообвързаност на изпълнението на идентифицираните дейности и е посочил очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката /стр.57-66/, както следва: Посочено е, че дейностите, които „Изпълнителят“ ще изпълни при разработването на инвестиционния проект, могат да бъдат групирани най-общо в три етапа според целите, които преследват, като: 1. Предпроектни и проучвателни; 2. Проектни; 3. Съгласувателни. Към предпроектните и проучвателните дейности спадат: Мобилизиране на екипа, провеждане на въвеждаща среща с Възложителя и конкретизиране на механизмите за комуникация с Възложителя, съгласуване на дейностите в отделните етапи, сроковете и отговорните лица, определяне на отговорните лица за комуникация от страна на Възложителя и Изпълнителя. Посочено е, че Инвестиционното проектиране ще се извърши в Етап I и следните дейности: „Работен инвестиционен проект“ и „Отстраняване на забележки - работен инвестиционен проект“ и че така дефинираните отделни проектни фази ще представляват последователно разположени във времето основни етапи в изпълнението на инвестиционното проектиране. В рамките на всеки етап са формулирани и представени основните планирани дейности, чрез изпълнението на които ще бъдат постигнати успешно и в срок идентифицираните цели и очаквани резултати. /стр.60-66/: Мобилизиране на екипа и провеждане на въвеждаща среща, Проучвателни работи, целящи набиране на изходна информация, Изработване на инвестиционен проект в работна фаза, Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части, Дейности по съдействие при съгласуване на проекта. За всяка дейност са посочени Описание, Логическа обвързаност с останалите дейности, Ключови моменти, Очаквани резултати. На стр.66-75 е поместено Предложението за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено проектирането. В тази част участникът е изложил своето предложение за организация на ключовия екип от проектантите; разпределението на функциите, ролята и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството, вкл. описват се отношенията и връзките на контрол, взаимодействие, комуникация и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. В отделни таблици са представени списък на екипа /стр.67/, Професионална компетентност /стр.67-68/, функции /стр.68-69/, задачи /стр.69-71/, отговорности /стр. 71-73/, специфичен професионален опит /стр.73-74/. Част Описание /Контекст/ на всяка дейност е поместена на стр.75-96, в която подробно е изложено изпълнението на всяка част от работния проект. Обосновка за последователност и взаимнообвързаност на изпълнението на идентифицираните дейности е разгледана на стр. 96-99 от предложението на участника. Глобално разпределение на времето и ресурсите за етапа и съответстващо с линейния график, с проследими последователност и взаимнообвързаност на изпълнението на идентифицираните дейности са поместени в таблица. Методите за контрол на етап проектиране, Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите, Обезпечаване /осигуряване/ на качеството на етап проектиране, Планиране и гарантиране на качеството, са разгледани на стр.101-105.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София, по отношение Раздел „Организация на персонала и изпълнението“ Етап 1 Проектиране, отговаря на изискванията на Възложителя.

Етап 2 Изпълнение на СМР е описан на стр.105- 312, както следва:

Участникът е разделил Изпълнението предмета на поръчката на два основни етапа: Етап 2 – Изпълнение на строително – монтажни работи и Етап 4 - Доставка, монтаж и пуск на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталацията оборудване, вкл. обучение на персонала. Етап 2 е разделен на три Подетапа: Подетап 2.1 - Подготвителни работи, Подетап 2.2 - Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и

биоразградими отпадъци и Подетап 2.3 - Изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. На стр.106-170 са разгледани съдържанието, дейностите и задачите за всеки етап и подетап. В таблица на стр.112-138 са посочени Работните звена за изпълнение на основните видове дейности – вид, състав, техническа обезпеченост и координация. В тази част участникът е изложил своето предложение за организация на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (тъй като участникът е обединение); предложените комуникационни и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен резултат; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството, вкл. са описани отношенията и връзките на контрол, взаимодействие, комуникация и субординация /стр.236-249/, както между предлаганите от ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Последователността на изпълнение на видовете СМР е поместена на стр.171-178 от техническото предложение на участника. В таблица на стр.178-199 са представени очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението и тяхната последователност на изпълнение, както и да обоснове предложенията си и да посочи очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката се съдържа на стр.249-312 от техническото предложение на участника. На стр.301-302 е приложен списък на основната механизация в готовност за мобилизация. На стр.303-306 са разписани методите за контрол.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София, по отношение Раздел „Организация на персонала и изпълнението“ Етап 2 Изпълнение на СМР, отговаря на изискванията на Възложителя.

Раздел „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ е поместен на стр.313-331 от техническото предложение на участника.

В съответствие с изискванията на Възложителя, ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София е направило подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, както следва:

„В зависимост от вида си замърсителите биват:

– Физични – шум, вибрации, топлинно излъчване, газове и др. Елемент на околната среда, който засягат е въздуха;

– Химични – прости химични вещества, химични съединения и смеси. Елементи на околната среда, които засягат са водите (повърхностни и подземни) и почвата;

– Неорганични – прах от различни дейности, строителство и др. Елемент на околната среда, който засяга е въздуха;

– Биологични – повишена численост на някои видове микроорганизми. Елемент на околната среда, който засягат са водите (повърхностни и подземни).

Възможни замърсители при изпълнение на поръчката:

– Генериране на строителни отпадъци. Елемент на околната среда, който засягат е почвата/терена;

– Генериране на опасни отпадъци. Елементи на околната среда, които засягат са водите (повърхностни и подземни) и почвата;

– Генериране на битови отпадъци. Елементи на околната среда, които засягат са водите (повърхностни и подземни) и почвата;

– Разлив на горивно смазочни материали. Елемент на околната среда, който се засяга е почвата;

– Шум, газове, вибрации и т.н. - елемент на околната среда, който се засяга е въздуха."

Предлаганите мерки, свързани с околната среда, са разписани на стр.315-322 от техническото предложение на участника. За всяка мярка са посочени: наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, отговорните експерти, ангажирани с нейното изпълнение, задължения и взаимовръзка на експертите, въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло, експертите от ръководния състав, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти, Описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел.

На стр. 322-323 са посочени Нормативни документи за опазване на околната среда, а на стр. 323- 325 „Мерки, свързани със спазването на нормативните документи за опазване на околната среда“.

На стр. 328-331 в таблица, с графи „Конкретна Дейност“, „Период на прилагане“ и „Очакван екологичен ефект“, е представен план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София, по отношение Раздел „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“.

Раздел „Програма за управление на риска“ е поместен на стр.332-365. Участникът е формулирал следните времеви рискове: Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес, Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта. За всеки риск са посочени Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, Степен на въздействие, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, Алтернативни мерки на мерките за недопускане на риска, Мерки за преодоляване на риска, Алтернативни мерки на мерките за преодоляване на риска, Описание на очаквания ефект в сферата на проявление на разглеждания риск и Контрол върху изпълнението на предложените мерки. Участникът е формулирал следните технически рискове: Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника, Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси, Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия. За всеки риск са посочени Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, Степен на въздействие, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, Алтернативни мерки на мерките за недопускане на риска, Мерки за преодоляване на риска, Алтернативни мерки на мерките за преодоляване на риска, Описание на очаквания ефект в сферата на проявление на разглеждания риск и Контрол върху изпълнението на предложените мерки. Разписани са и други рискове, както следва: Риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Риск от неизпълнение на договорни задължения; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от непълноти и/или неточности в документацията; Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население; Промени в указанията и инструкциите на ОПОС относно подготовката и изпълнението на проекта. За всеки риск са посочени Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, Степен на въздействие, Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай, Алтернативни мерки на мерките за недопускане на риска, Мерки за преодоляване на риска, Алтернативни мерки на мерките за преодоляване на риска, Описание на очаквания ефект в сферата на проявление на разглеждания риск и Контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София, по отношение Раздел „Програма за управление на риска“.

Раздел „Програма за управление на риска“ е поместен на стр.366. Посочено е, че *„Графикът представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване, обучение и др.“* Приложени са диаграма на работната ръка и линеен график, който отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност. В частта, касаеща изпълнението на СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София, по отношение Раздел „Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности“, отговаря на изискванията на Възложителя.

В техническото предложение на участника, на стр.367-427, е поместен раздел „Незадължителен елемент от строителната програма“. В тази част, по отношение „Направление свързано с екологични характеристики в насоката „Начин на организация на дейността, включително и на разпределение и

предназначеност на използваните ресурси“ са предложени „Качествени мерки“, както следва: Недопускане на замърсяване с опасни отпадъци и Недопускане на атмосферно и шумово замърсяване на въздуха. За всяка мярка са посочени Обхват и същност, Конкретни дейности, които се предвиждат за изпълнението, Отговорни експерти, ангажирани с нейното изпълнение, Контрол при изпълнение на мярката, Очаквано въздействие и Аргументи за използване на мярката. По отношение Направление свързано със социални характеристики в насоката „Начин на организация на дейността, включително и на разпределение и предназначеност на използваните ресурси“ са предложени качествени мерки както следва: Недопускане затруднения на гражданите и Недопускане на вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР. За всяка мярка са посочени Обхват и същност, Конкретни дейности, които се предвиждат за изпълнението, Отговорни експерти, ангажирани с нейното изпълнение, Контрол при изпълнение на мярката, Очаквано въздействие и Аргументи за използване на мярката. По отношение „Направление свързано с технически и функционални характеристики на строежа в насоката Използвани методи, подходи или начин на изпълнение на конкретните видове СМР и /или тяхната последователност и взаимообвързаност“ са набелязани следните качествени мерки: Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници ще бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително-монтажни работи и Осигуряване на последователност и взаимообвързаност на изпълняваните СМР. За всяка мярка са посочени Обхват и същност, Конкретни дейности, които се предвиждат за изпълнението, Отговорни експерти, ангажирани с нейното изпълнение, Контрол при изпълнение на мярката, Очаквано въздействие и Аргументи за използване на мярката. На стр.378-380 е поместена част Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. На стр.380 са посочени възможните замърсители, на стр.380-388 са разписани следните мерки: Генерираните строителни отпадъци се предават на указано от Възложителя място, Опасните отпадъци се предават на лицензирани фирми за обезопасяване/обработване на опасни отпадъци, Генерираните битови отпадъци на обекта се транспортират до депо за третиране на битови отпадъци, Разлив на горивно смазочни материали – цистерните с гориво в строителната база се монтират на стойки и под тях се поставя пясък/дървени стърготини. При разлив замърсеният/те пясък/дървени стърготини се изгребват/т и предават/т по надлежния ред като опасен отпадък, При разлив от строителната механизация, слоя почва се отнема и се предава като опасен отпадък, Атмосферно и шумово замърсяване на въздуха, Възстановяване на естествения вид на използваните кариери и изкопи за набавяне на инертни материали и земни маси за насип. За всяка мярка са посочени Обхват и същност, Конкретни дейности, които се предвиждат за изпълнението, Отговорни експерти, ангажирани с нейното изпълнение, Контрол при изпълнение на мярката, Очаквано въздействие и Аргументи за използване на мярката.

На стр.388-390 са посочени Нормативни документи за опазване на околната среда, а на стр. 390-392 Мерки, свързани със спазването на нормативните документи за опазване на околната среда - Мярка 1 - Генериране на строителни отпадъци, Мярка 2 - Опасни отпадъци, Мярка 3 - Генериране на битови отпадъци, Мярка 4 - Разлив на горивно смазочни материали, Мярка 5 - Атмосферно и шумово замърсяване на въздуха, Мярка 6. Възстановяване на естествения вид на използваните кариери и изкопи за набавяне на инертни материали и земни маси за насип. Направено е Описание на конкретните дейности по нейното изпълнение.

Участникът е включил в раздел „Незадължителен елемент от строителната програма“ изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и съгласно минималните изисквания на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено съгласно утвърдената методика за оценка, както следва:

Оценка по Показател ТО1 „Ниво на изпълнение, като измерител на качеството“ на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София:

Показател „НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО“ (ТО1)	
Ниво на изпълнение	Брой точки
Трето ниво на изпълнение:	

<p>От предложения от ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София начин на изпълнение може да бъде направен обоснован извод, че начина на изпълнение, използваните материали, експерти, машини и съоръжения, както и начина на тяхното използване и разпределението им и използваните технологии отговарят на изискванията на техническите спецификации, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата. От съдържанието на направеното предложение могат да се изведат и обосноват качествени мерки, които са аргументирани, адекватни и имат качествен ефект във всяко едно от дефинираните направления. В част „Незадължителен елемент от строителната програма“, по отношение „Направление свързано с екологични характеристики в насоката „Начин на организация на дейността, включително и на разпределение и предназначено на използваните ресурси“ са предложени две „Качествени мерки“. По отношение Направление свързано със социални характеристики в насоката „Начин на организация на дейността, включително и на разпределение и предназначено на използваните ресурси“ също са две предложени качествени мерки. За всяка мярка по съответното направление са посочени Обхват и същност, Конкретни дейности, които се предвиждат за изпълнението, Отговорни експерти, ангажирани с нейното изпълнение, Контрол при изпълнение на мярката, Очаквано въздействие и Аргументи за използване на мярката.</p>	20
--	-----------

Оценка по Показател Т02 „Предложение за организацията на персонала и изпълнението на поръчката ” на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София:

<p align="center">Показател „Организация на персонала и изпълнението на поръчката“ (Т02)</p>	
<p>Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката; - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени междинни срокове за изпълнение на отделните дейности и поддейности; <p>Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични следните четирите обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (стр.69-71, стр.71-73, стр.112-138 от техническото предложение на участника); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти (стр.236-249 от техническото предложение на участника); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката (стр.101-105); 4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката (стр.307-312 от Техническото предложение на участника). 	30

Техническата оценка на ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“, гр.София:

$$TO_N = TO1 + TO2 = 20 + 30 = 50 \text{ т.}$$

Настоящият протокол е съставен на 08.04.2019 г.

Комисия в състав:

Членове:

1. *

/Р. Евтимов/

2. *

/Е. Балчева/

3. *

/З. Терзиева/

4. *

/М. Караиванова/

5. *

/Б. Марева/

** Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП*