

ОБЩИНА Ямбол
КОД ПО ЕБК 7805

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 2024 Декември

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнени е на обекта	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Уسوено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране			
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Уسوено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Уسوено към отчетния период
							8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО		109 344 315	31 593 137	34 248 435	20 302 350		5 282 269	1 086 200	3 447 122	1 086 197		4 017 511	1 339 956	6 397 349	1 473 419		10 108 675	9 861 024		8 442 631	4 180 829
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		73 206 586	26 688 737	19 122 782	8 696 450		2 737 861	444 697	1 052 621	444 697		3 546 431	934 028	2 963 415	451 830		2 110 514	2 110 514		7 764 561	4 147 457
Функция 01	Общи държавни служби		4 397 820	280 286	1 110 969	12 186		0	0	0	0		0	0	256 650	- 53 010		0	0		854 319	65 196
	Обект		4 382 520	272 636	1 103 319	4 536		0	0	0	0		0	0	249 000	- 60 660		0	0		854 319	65 196
1122	Проект "Енергийно обновяване на административната сграда на община Ямбол", гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7	2013-2026	4 333 520	272 636	1 054 319	0		0	0	0	0		0	0	200 000	- 65 196		0	0	98 (план:8	854 319	65 196
1122	Преустройство и промяна на предназначението на част от партерния етаж на сградата на Общинска администрация - Ямбол за нуждите на Областен информационен център – Ямбол, гр. Ямбол	2023-2024	49 000	0	49 000	4 536		0	0	0	0		0	0	49 000	4 536		0	0		0	0
	МПС (машини и съоръжения)		15 300	7 650	7 650	7 650		0	0	0	0		0	0	7 650	7 650		0	0		0	0
1122	Асансьорна уредба в сградата на Общинска администрация, гр. Ямбол	2023-2024	15 300	7 650	7 650	7 650		0	0	0	0		0	0	7 650	7 650		0	0		0	0
Функция 02	Отбрана и сигурност		4 199 436	1 160 016	3 039 420	799 861		1 666 664	0	0	0		1 357 235	797 119	15 521	2 742		0	0		0	0
	Обект		4 054 436	1 099 072	2 955 364	799 861		1 666 664	0	0	0		1 273 179	797 119	15 521	2 742		0	0		0	0
2283	Ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоеен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200, гр.Ямбол	2015-2025	2 395 814	259 526	2 136 288	- 1 800	3118 (план	1 666 664	0	0	0	3118 (план	457 703	- 1 800	11 921	0		0	0		0	0
2283	Почистване и възстановяване на река Тунджа от км 25+712 до км 26+816 в регулацията на гр. Ямбол – почистване и облицоване коритото, подравняване на берми, надзигдане и укрепване на предпазни диги, гр.Ямбол	2018-2024	1 658 622	839 546	819 076	801 661		0	0	0	0	3118 (план	815 476	798 919	3 600	2 742		0	0		0	0
	инженеринг		145 000	60 944	84 056	0		0	0	0	0		84 056	0	0	0		0	0		0	0
2283	Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност "Старото летище", гр.Ямбол	2020-2024	145 000	60 944	84 056	0		0	0	0	0	3111 (план	84 056	0	0	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		7 807 959	2 186 601	1 975 115	1 442 619		0	0	2 798	0		91 004	62 180	211 111	26 460		0	0		1 673 000	1 351 181
	Обект		7 558 331	2 186 512	1 725 576	1 294 221		0	0	2 798	0		28 676	28 676	23 900	- 88 434		0	0		1 673 000	1 351 181
3322	Реконструкция на училищна сграда с идентификатор 87374.521.55.4 на ОУ "Йордан Йовков" с административен адрес ул. "Тимок" № 3, ж.к. Георги Бенковски, гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2027	948 663	0	0	2 798	3111 (план	0	0	2 798	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Обновяване и модернизация на СУ "Св. Климент Охридски", подобект "Ремонт за отстраняване на влагата по северната стена на СУ "Св. Климент Охридски", гр.Ямбол	2017-2024	2 118 200	2 094 300	23 900	178		0	0	0	0		0	0	23 900	178		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3311	Проект "Основен ремонт на сграда на ДГ "Щастливо детство", гр. Ямбол, ул. "Любен Каравелов" № 33	2022-2026	1 983 470	42 518	783 000	739 736		0	0	0	0		0	0	0	- 42 518		0	0	98 (план:7	783 000	782 254	
3322	Проект "Основен ремонт на сграда на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол ул. „Търговска“ № 79	2022-2026	2 479 322	49 694	890 000	522 833		0	0	0	0		0	0	0	- 46 094		0	0	98 (план:8	890 000	568 927	
3322	Физкултурен салон в ПМГ "Атанас Радев" и ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2023-2024	28 676	0	28 676	28 676		0	0	0	0	6100 (план	28 676	28 676	0	0		0	0			0	0
	ППР		165 300	0	165 300	114 894		0	0	0	0		0	0	165 300	114 894		0	0			0	0
3337	Основен ремонт на "Общински детски комплекс", находящ се в ПИ 87374.537.122 по КК на гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2026	8 000	0	8 000	7 628		0	0	0	0		0	0	8 000	7 628		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на сгради на ДГ "Валентина", находящи се в ПИ 87374.534.36 по ККарта на гр. Ямбол, УПИ IV, кв.6 по плана на гр. Ямбол, гр. Ямбол, жк. "Златен рог", ул. "Българка" №18	2024-2025	35 000	0	35 000	32 400		0	0	0	0		0	0	35 000	32 400		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на сгради на ДГ "Свобода", находящи се в ПИ 87374.542.138 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Марко Бекар" 1	2024-2026	32 000	0	32 000	22 308		0	0	0	0		0	0	32 000	22 308		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на сгради на ДГ „Радост“, находящи се в ПИ 87374.554.185 по ККарта на гр.Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Лом“ № 5	2024-2026	19 500	0	19 500	8 689		0	0	0	0		0	0	19 500	8 689		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на сгради на ДГ „Щастливо детство“, находящи се в ПИ 87374.547.13 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Диана“ № 63	2024-2026	21 800	0	21 800	14 375		0	0	0	0		0	0	21 800	14 375		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на сгради на ДГ „Пламъче“, находящи се в ПИ 87374.531.193 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Черно море“ № 31	2024-2026	14 000	0	14 000	5 554		0	0	0	0		0	0	14 000	5 554		0	0			0	0
3324	Основен ремонт на Спортно училище "Пиер Дьо Кубертен", находящо се в ПИ 87374.555.36 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Атанас Кожухаров“ №1	2024-2026	35 000	0	35 000	23 940		0	0	0	0		0	0	35 000	23 940		0	0			0	0
	МПС (машини и съоръжения)		62 328	0	62 328	33 504		0	0	0	0		62 328	33 504	0	0		0	0			0	0
3322	Котелна инсталация за ОУ "Йордан Йовков", гр. Ямбол	2024-2024	57 648	0	57 648	28 824		0	0	0	0	3111 (план	57 648	28 824	0	0		0	0			0	0
3322	Основен ремонт на отоплителна инсталация за ОУ "Йордан Йовков", гр. Ямбол	2024-2024	4 680	0	4 680	4 680		0	0	0	0	3111 (план	4 680	4 680	0	0		0	0			0	0
	инженеринг		22 000	89	21 911	0		0	0	0	0		0	0	21 911	0		0	0			0	0
3311	Основен ремонт на занимални на първи и втори етаж във Филиал 2 на ДГ "Свобода", ж.к „Бенковски“, гр.Ямбол	2023-2024	22 000	89	21 911	0		0	0	0	0		0	0	21 911	0		0	0			0	0
	Функция 04 Здравеопазване		79 120	14 788	64 332	38 789		0	0	0	0		42 532	19 109	21 800	19 680		0	0			0	0
	Обект		57 320	14 788	42 532	19 109		0	0	0	0		42 532	19 109	0	0		0	0			0	0
4431	Основен ремонт на помещение за физкултурен салон в ДЯ "Щурче", гр. Ямбол	2023-2024	36 220	10 825	25 395	19 109		0	0	0	0	3111 (план	25 395	19 109	0	0		0	0			0	0
4431	Ремонт на ограда в ДЯ "Мечо пух", гр. Ямбол	2023-2024	21 100	3 963	17 137	0		0	0	0	0	3111 (план	17 137	0	0	0		0	0			0	0
	ППР		21 800	0	21 800	19 680		0	0	0	0		0	0	21 800	19 680		0	0			0	0
4431	Основен ремонт на сгради на Детска ясла „Щурче“, находящи се в ПИ 87374.553.211 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 25	2024-2026	21 800	0	21 800	19 680		0	0	0	0		0	0	21 800	19 680		0	0			0	0
	Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		8 813 919	86 603	2 754 600	2 600 360		0	0	0	0		55 660	55 620	67 597	- 86 603		0	0			2 631 343	2 631 343
	Обект		8 758 259	86 603	2 698 940	2 544 740		0	0	0	0		0	0	67 597	- 86 603		0	0			2 631 343	2 631 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
5540	Основен ремонт на сгради с идентификатори 87374.528.376.1, 87374.528.376.2 и 87374.528.376.4 по КК на гр. Ямбол във връзка с промяна предназначението им в сгради за предоставяне на социални услуги от резидентен тип", находящи се в ПИ 87374.528.376, УПИ II 376 в кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски район, ул. "Ресен" № 2, гр. Ямбол	2022-2025	4 050 064	40 719	1 223 174	1 179 674			0	0	0	0	0	0	2 781	- 40 719			0	0	98 (план:1	1 220 393	1 220 393	
5540	Основен ремонт на сгради с идентификатори 87374.548.38.1 и 87374.548.38.3 и основен ремонт и изграждане на пристройки към сгради с идентификатори 87374.548.38.2 и 87374.548.38.4 по КК на гр. Ямбол във връзка с преустройство и промяна предназначението им в сгради за предоставяне на социални услуги от резидентен тип, находящи се в ПИ 87374.548.38, УПИ I, в кв. 152 по плана на гр.Ямбол - ж.к. "Граф Игнатиев", гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 46	2023-2025	4 673 195	45 884	1 440 766	1 365 066			0	0	0	0	0	0	29 816	- 45 884			0	0	98 (план:1	1 410 950	1 410 950	
5524	Преустройство на съществуващо помещение, находящо се в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Ямбол, УПИ I, кв.5 ид. № 87374.543.90.1	2024-2024	35 000	0	35 000	0			0	0	0	0	0	0	35 000	0			0	0		0	0	
	ППР		46 600	0	46 600	46 560			0	0	0	0	46 600	46 560	0	0			0	0		0	0	
5540	Основен ремонт на Дом стари хора „Св. Архангел Михаил“, находящ се в ПИ 87374.525.1 по КК на гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2027	46 600	0	46 600	46 560			0	0	0	3111 (план	46 600	46 560	0	0			0	0		0	0	
	Мис (машини и съоръжения)		9 060	0	9 060	9 060			0	0	0	0	9 060	9 060	0	0			0	0		0	0	
5530	Демонтаж, доставка и монтаж на газов котел в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, гр. Ямбол, ул. "Ямболска Комунa" 72	2024-2024	9 060	0	9 060	9 060			0	0	0	3111 (план	9 060	9 060	0	0			0	0		0	0	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		22 615 472	6 442 654	3 841 818	2 871 468		989 194	362 694	967 820	362 694		0	0	1 230 700	281 724		1 621 924	1 621 924		0	0		
	Обект		22 038 332	6 441 214	3 573 118	2 869 703		989 194	362 694	967 820	362 694		0	0	962 000	279 959		1 621 924	1 621 924		0	0		
6619	"Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. "Генерал В. Заимов", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Независима България" и ул."Жельо Войвода"; кв. 33 - ЦГЧ; Между кв. 32 - ЦГЧ от о.т. 77 - о.т. 83 - о.т. 82 - о.т. 81 - о.т. 80 - о.т. 79; В УПИ - V, кв. 40 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ." Първи етап, в т.ч изменение на инвестиционен проект след издадено разрешение за строеж. Етап 5 и етап 6., гр.Ямбол	2017-2024	792 450	582 450	210 000	198 812			0	0	0	0	0	0	210 000	198 812			0	0		0	0	
6606	Реконструкция на ул. "Георги Гарабчи войвода " от ул. "Русе" о.т.724-725-726-728 до о.т. 729 ул."Индже войвода" гр. Ямбол, гр. Ямбол	2014-2025	1 644 659	211 965	509 694	386 904	3113 (план		362 694	362 694	362 694	362 694		0	0	147 000	24 210			0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6606	Реконструкция на централна градска част - 2 с обособени позиции: ул."Търговска" от ул."Богомил", ул."Срем" до ул."Граф Игнатиев" с идентификатор 87374.541.66, ул."Кара Кольо" от ул."Преслав" до ул."Богомил" с идентификатори 87374.541.58 и 87374.541.59, ул."Стефан Караджа" от ул."Търговска" до ул."Г.С.Раковски" с идентификатор 87374.541.15 и 87374.541.2, ул."Стефан Стамболов" от ул."Стефан Караджа" до ул."Богомил" с идентификатор 87374.541.57 " - Етапно изграждане, гр. Ямбол	2018-2025	1 778 800	10 800	260 000	10 500	6100 (план	0	0	0	0	0	0	0	260 000	10 500	0	0	0	0	0	0	0
6606	Участък от ул. "Преслав", на север от ул. "Димитър Благоев" от о.т. 1337 до о.т.702", Етап II: "Основен ремонт на участък от ул. "Преслав", на север от ул. "Димитър Благоев", от ул. "Акация" до о.т. 702: етап II А - Основен ремонт на участък от ул. "Преслав", на север от ул. "Димитър Благоев", от кръстовище с ул. "Акация" до кръстовище с ул. "Тимок" без площта на кръстовищата; етап II Б - Основен ремонт на участък от ул. "Преслав", на север от ул. "Димитър Благоев", от кръстовище с ул. "Тимок" до кръстовище с околоръстен път изток, включително площта на кръстовищата, гр. Ямбол	2018-2025	9 155 248	2 414 248	219 500	46 437	3113 (план	0	0	0	0	0	0	0	219 500	46 437	0	0	0	98 (план:0	0	0	0
6603	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и водопроводни отклонения по улица „Търговска“ в участъка от ул. „Преслав“ до ул. „Богомил“ в гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2024	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Обновяване и модернизирание на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони - гр. Ямбол", Поетапно изграждане на девет етапа - за Етап VIII - "Пешеходна ул. "Търговска" - част III - от ул. "Преслав" до ул. "Стефан Караджа" и за Етап IX - "Пешеходна ул. "Търговска" - част IV от ул. "Стефан Караджа" до ул. "Богомил, гр. Ямбол	2023-2025	3 018 000	0	638 773	597 399	6100 (план	618 773	0	597 399	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6604	Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площи на територията на община Ямбол по: № РС 160/21.11.2017 за „Улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на гр. Ямбол“ – трета категория, етапно строителство и № РС 156/20.11.2017 "Улично осветление на улици от второстепенна улична мрежа и междублоковите пространства на територията на гр. Ямбол" – четвърта категория, етапно строителство, гр.Ямбол	2017-2024	4 455 007	2 833 083	1 621 924	1 621 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план	1 621 924	1 621 924	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6606	"Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алея свързваща ул. "Димитър Благоев", ул. "Боровец" с обходен път Изток, гр. Ямбол. Втори етап: "Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. "Боровец" с обходен път Изток, изграждане на тротоар и велосипедна алея по цялата дължина на трасето. Първи подетап: - "Ремонт, Рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. "Боровец" с обходен път изток", гр. Ямбол	2018-2025	1 092 168	388 668	11 227	7 727	6100 (план	7 727	0	7 727	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	ППР		577 140	1 440	268 700	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	268 700	1 765	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Независима България“ от ул. „Страхил Войвода“ до ул. „Георги С. Раковски“, гр. Ямбол	2024-2025	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Хан Кубрат“ и прилежащ паркинг, гр. Ямбол	2024-2025	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Васил Априлов“, гр. Ямбол	2024-2025	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Екзарх Йосиф“, гр. Ямбол	2024-2025	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ул. „Хан Кубрат“ до ул. „Стефан Караджа“, гр. Ямбол	2024-2025	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Георги С. Раковски“, гр. Ямбол	2024-2025	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Професор П. Нойков“ от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ до ул. „Свети Георги“, гр. Ямбол	2024-2025	38 000	0	38 000	395	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	395	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Николай Петрини“ от ул. „Дружба“ до ул. „Ямболска крепост“, включително и прилежащи паркинги, гр. Ямбол	2024-2025	29 000	0	29 000	135	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	135	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на второстепенна улична мрежа в СО „Кринчивица“ гр. Ямбол от О.Т. 738 до О.Т. 779 и връзките с републикански пътища II-53 "Сливен – Ямбол" и III-555 „Ямбол – Безмер“, гр. Ямбол	2024-2025	47 000	0	47 000	35	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	35	0	0	0	0	0	0	
6606	Основен ремонт на ул. "Ямболен", гр. Ямбол	2024-2025	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Основен ремонт на ул. "Индустриална" от о.т.326, о.т.330, о.т.331 до о.т.410, гр. Ямбол	2024-2025	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Основен ремонт на подлез в Промислена зона, гр. Ямбол	2024-2025	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
6619	Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градски парк - Етапно строителство, гр. Ямбол	2018-2025	312 440	1 440	4 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 200	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Независима България“, гр. Ямбол	2024-2025	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Ремонт на ул. „Богомил“ от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Георги С. Раковски“ и благоустрояване на градската среда в разделителната ивица на ул. „Богомил“ и междублокови пространства прилежащи северно на ул. "Александър Стамболийски", гр. Ямбол	2024-2025	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6606	Ремонт на ул. „Христо Смирненски“, гр. Ямбол	2024-2025	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
6606	Ремонт на ул. „Опълченска“, гр. Ямбол	2024-2025	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0
6606	Ремонт на ул. „Жельо Войвода“ от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Независима България“, гр. Ямбол	2024-2025	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		17 850 987	9 245 332	6 167 112	809 908	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 092 039	240 997		469 174	469 174		2 605 899	99 737
	Обект		15 954 443	7 459 740	6 056 160	698 956	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	1 092 039	240 997		358 222	358 222		2 605 899	99 737
7714	Проект "Основен ремонт на спортна зала "Диана" за въвеждане на енергоефективни мерки", гр.Ямбол	2016-2026	6 586 128	2 257 092	3 802 000	61 923	0	0	0	0	0	3118 (план	2 000 000	0	398 311	- 16 594		0	0	98 (план:1	1 403 689	78 517
7759	Проектиране на преситуиране и възстановяване на статуя "Диана с куче", гр.Ямбол	2013-2024	42 800	29 360	13 440	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 440	12 000		0	0	0	0	0
7739	Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Паназов“ – гр. Ямбол“, гр.Ямбол	2015-2024	5 103 077	4 746 440	356 637	356 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план	356 637	356 637	98 (план:0	0	0
7740	Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на "Брънекова къща" – сграда с идентификатор 87374.536.25.2 по КККР на гр. Ямбол, с административен адрес - гр. Ямбол, ул. "Анка Александрова" № 1. Етапно строителство, гр.Ямбол	2021-2024	386 325	247 519	138 806	132 335	0	0	0	0	0	0	0	0	137 221	130 750	4500 (план	1 585	1 585	0	0	0
7740	Реконсервация, реставрация, реконструкция и експониране на надградена средновековна крепостна стена в ПИ с идентификатор 87374.535.62, кв. 77, гр. Ямбол, ул. "Константин Иречек" – етапно строителство, гр.Ямбол	2022-2024	269 740	132 870	136 870	135 996	0	0	0	0	0	0	0	0	136 870	135 996		0	0	0	0	0
7714	Проект "Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион "Тунджа", гр. Ямбол", гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост" /Стадион и Спортна зала/	2023-2026	2 135 505	24 209	794 506	65	0	0	0	0	0	0	0	0	205 486	- 21 155		0	0	98 (план:5	589 020	21 220
7751	Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека "Г.С. Раковски", гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1	2022-2026	1 423 018	14 400	813 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 711	0		0	0	98 (план:6	613 190	0
7739	Ремонт и възстановяване на "Мемориален паметник на загиналите във войните (1912-1918) герои от 29-и, 42-ри и 46 - и пехотни полкове" в гр.Ямбол, гр. Ямбол	2022-2024	7 850	7 850	0	0	0	0	0	0	0	3118 (план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инженеринг		1 896 544	1 785 592	110 952	110 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 952	110 952	0	0
7740	Проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр.Ямбол	2021-2024	1 896 544	1 785 592	110 952	110 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план	110 952	110 952	98 (план:0	0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		7 441 873	7 272 457	169 416	121 259	82 003	82 003	82 003	82 003	0	0	0	0	67 997	19 840		19 416	19 416		0	0
	Обект		7 411 873	7 272 457	139 416	121 259	82 003	82 003	82 003	82 003	0	0	0	0	37 997	19 840		19 416	19 416		0	0
8878	Основен ремонт на Приют за безстопанствени животни, гр.Ямбол	2013-2024	190 707	80 707	110 000	101 843	3113 (план	82 003	82 003	82 003	82 003	0	0	0	27 997	19 840		0	0	0	0	0
8898	Проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Г.Братанов" – гр. Ямбол“, гр.Ямбол	2013-2024	6 497 244	6 477 828	19 416	19 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план	19 416	19 416	98 (план:0	0	0
8866	Проектиране и основен ремонт на покрит пазар „Стара автогара“, сграда с идентификатор 87374.541.40.1 по ККРта гр. Ямбол и околното пространство. Етапно строителство, гр.Ямбол	2013-2025	723 922	713 922	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	МИС (машини и съоръжения)		30 000	0	30 000	0		0	0	0	0		0	0	30 000	0		0	0		0	0
8898	Основен ремонт на асансьорна уредба, находяща се в сграда „Бакаджик“, гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 57	2024-2025	30 000	0	30 000	0		0	0	0	0		0	0	30 000	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 386 714	4 574 705	14 754 333	11 511 840		2 530 944	641 503	2 381 037	641 500		431 764	397 320	3 157 303	951 510		7 996 252	7 748 601		638 070	33 372
Функция 01	Общи държавни служби		378 179	55 379	322 800	231 878		0	0	0	0		0	0	322 800	231 878		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		137 915	20 515	117 400	83 381		0	0	0	0		0	0	117 400	83 381		0	0		0	0
1122	Преносими компютри, гр.Ямбол	2020-2024	16 431	12 831	3 600	3 496		0	0	0	0		0	0	3 600	3 496		0	0		0	0
1122	Киоск за ЦАО, гр. Ямбол	2024-2024	15 000	0	15 000	13 410		0	0	0	0		0	0	15 000	13 410		0	0		0	0
1122	Документнооборотни скенери, гр. Ямбол	2024-2024	12 300	0	12 300	12 300		0	0	0	0		0	0	12 300	12 300		0	0		0	0
1122	LCD монитор, гр. Ямбол	2024-2024	20 000	0	20 000	0		0	0	0	0		0	0	20 000	0		0	0		0	0
1122	Настолни компютри, гр.Ямбол	2023-2024	11 900	5 900	6 000	5 996		0	0	0	0		0	0	6 000	5 996		0	0		0	0
1122	Дисков масив за сървър, гр.Ямбол	2021-2024	60 784	1 784	59 000	46 679		0	0	0	0		0	0	59 000	46 679		0	0		0	0
1122	Рутер за общинска администрация, гр. Ямбол	2024-2024	1 500	0	1 500	1 500		0	0	0	0		0	0	1 500	1 500		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		150 264	34 864	115 400	59 237		0	0	0	0		0	0	115 400	59 237		0	0		0	0
1122	Климатизи, гр. Ямбол	2022-2024	14 270	6 770	7 500	2 878		0	0	0	0		0	0	7 500	2 878		0	0		0	0
1122	Доизграждане видеонаблюдение сграда община, гр.Ямбол	2013-2024	30 594	27 094	3 500	0		0	0	0	0		0	0	3 500	0		0	0		0	0
1122	Изграждане на 27 kWp покривна фотоволтаична система за производство на електричество за собствени нужди в сградата на Общинска администрация – Ямбол, гр. Ямбол	2023-2024	67 000	1 000	66 000	18 293		0	0	0	0		0	0	66 000	18 293		0	0		0	0
1122	Защитна стена Sophos XG 2100, гр. Ямбол	2024-2024	38 400	0	38 400	38 066		0	0	0	0		0	0	38 400	38 066		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		90 000	0	90 000	89 260		0	0	0	0		0	0	90 000	89 260		0	0		0	0
1122	Автомобил за СПООР, гр. Ямбол	2024-2024	90 000	0	90 000	89 260		0	0	0	0		0	0	90 000	89 260		0	0		0	0
Функция 02	Отбрана и сигурност		36 500	16 500	20 000	20 000		14 018	0	14 018	0		5 982	5 982	0	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		36 500	16 500	20 000	20 000		14 018	0	14 018	0		5 982	5 982	0	0		0	0		0	0
2239	Автомобил за РПУ Ямбол, гр. Ямбол	2023-2024	36 500	16 500	20 000	20 000	3111 (план)	14 018	0	14 018	0	3111 (план)	5 982	5 982	0	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		4 678 326	2 056 790	1 526 028	1 335 426		1 211 093	0	1 123 128	0		169 727	169 727	121 720	35 078		23 488	7 493		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		290 346	117 671	172 675	172 675		103 527	0	103 527	0		69 148	69 148	0	0		0	0		0	0
3322	ОУ "П. Р. Славейков" - закупуване на преносими компютри, гр.Ямбол	2020-2024	34 359	29 655	4 704	4 704	3111 (план)	4 704	0	4 704	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3322	ЕГ "Васил Карагьозов" - закупуване на интерактивен дисплей, гр.Ямбол	2021-2024	26 267	13 300	12 967	12 967	3111 (план)	12 967	0	12 967	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Преносим компютър за ДГ "Пролет", гр. Ямбол	2022-2024	5 544	3 546	1 998	1 998	3111 (план)	0	0	0	0	3111 (план)	1 998	1 998	0	0		0	0		0	0
3311	Лаптоп за ДГ "Пламяче", гр. Ямбол	2023-2024	1 829	930	899	899	3111 (план)	899	0	899	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Лаптоп за НУ "Св. Кирил и Методий", гр. Ямбол	2023-2024	18 496	4 996	13 500	13 500		0	0	0	0	3111 (план)	13 500	13 500	0	0		0	0		0	0
3322	Компютри за ОБУ "П. Берон", гр. Ямбол	2023-2024	9 494	7 196	2 298	2 298	3111 (план)	0	0	0	0	3111 (план)	2 298	2 298	0	0		0	0		0	0
3322	Мултимедийна дъска с интерактивен дисплей с компютърен модул за ОУ "П. Р. Славейков", гр. Ямбол	2024-2024	7 090	0	7 090	7 090	3111 (план)	7 090	0	7 090	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Настолен компютър за ДГ "Червената шапчица", гр. Ямбол	2024-2024	845	0	845	845	3111 (план)	845	0	845	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Интерактивен дисплей за ДГ "Червената шапчица", гр. Ямбол	2024-2024	12 837	0	12 837	12 837	3111 (план)	12 837	0	12 837	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Интерактивен дисплей за ДГ "Пролет", гр. Ямбол	2024-2024	7 678	0	7 678	7 678		0	0	0	0	3111 (план)	7 678	7 678	0	0		0	0		0	0
3311	Интерактивен дисплей за ДГ "Свобода", гр. Ямбол	2024-2024	4 080	0	4 080	4 080	3111 (план)	4 080	0	4 080	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Интерактивен дисплей за ДГ "Радост", гр. Ямбол	2022-2024	16 159	12 680	3 479	3 479	3111 (план)	3 479	0	3 479	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Компютър за ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2023-2024	3 076	1 300	1 776	1 776		0	0	0	0	3111 (план)	1 776	1 776	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3322	Лаптоп за ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2023-2024	6 060	4 920	1 140	1 140		0	0	0	0	3111 (план)	1 140	1 140	0	0	0	0	0	98 (план:0)	0	0	0
3322	Интерактивен дисплей за ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2023-2024	23 560	15 490	8 070	8 070	3111 (план)	8 070	0	8 070	0	3111 (план)	0	0	0	0	0	0	0	98 (план:0)	0	0	0
3337	Лаптоп за ОДК, гр. Ямбол	2023-2024	7 500	1 500	6 000	6 000	3111 (план)	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Интерактивен дисплей за ОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол	2023-2024	21 000	0	21 000	21 000	3111 (план)	6 000	0	6 000	0	3111 (план)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3326	Интерактивен дисплей за ПГТ "Алеко Константинов", гр. Ямбол	2023-2024	11 755	5 708	6 047	6 047	3111 (план)	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Интерактивен дисплей за ДГ "Слънце", гр. Ямбол	2024-2024	19 507	0	19 507	19 507	3111 (план)	19 507	0	19 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Интерактивен дисплей за НУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ямбол	2024-2024	7 990	0	7 990	7 990	3111 (план)	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3337	Мултифункционално устройство за ОДК, гр. Ямбол	2024-2024	3 012	0	3 012	3 012	3111 (план)	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Доизграждане на Wi Fi мрежа за ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2018-2024	17 708	16 450	1 258	1 258		0	0	0	0	3111 (план)	1 258	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3326	Лаптопи за ПГТ "Алеко Константинов", гр. Ямбол	2023-2024	9 000	0	9 000	9 000		0	0	0	0	3111 (план)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Компютърна система за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол	2024-2024	15 500	0	15 500	15 500		0	0	0	0	3111 (план)	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202	придобиване на сгради		3 242 939	1 722 528	471 057	428 499		436 257	0	402 042	0		34 800	34 800	0	- 8 343		0	0		0	0	0
	сграда чрез изграждане		3 242 939	1 722 528	471 057	428 499		436 257	0	402 042	0		34 800	34 800	0	- 8 343		0	0		0	0	0
3322	Разширение и реконструкция на учебна сграда на ОБУ "Д-р Петър Берон" гр. Ямбол, и обновяване на дворно пространство, гр. Ямбол	2020-2024	1 773 961	1 722 528	51 433	8 290	3111 (план)	16 633	0	- 18 167	0	3118 (план)	34 800	34 800	0	- 8 343		0	0		0	0	0
3322	Изграждане на физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2027	1 468 978	0	419 624	420 209	3111 (план)	419 624	0	420 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		964 112	207 578	729 973	585 684		533 744	0	483 744	0		58 519	58 519	121 720	43 421		15 990	0		0	0	0
3322	Изграждане на система за видеонаблюдение за ОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол	2021-2024	6 429	5 983	446	446	3111 (план)	446	0	446	0	3111 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Климатик за ДГ "Валентина", гр. Ямбол	2022-2024	20 161	14 350	5 811	5 811	3111 (план)	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Система за видеонаблюдение за СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол	2022-2024	24 439	3 130	21 309	21 309	3111 (план)	21 309	0	21 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Климатик за НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2024	4 170	0	4 170	4 170	3111 (план)	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Детско съоръжение за ДГ "Свобода", гр. Ямбол	2024-2024	2 299	0	2 299	2 299	3111 (план)	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Климатик за ДГ "Червената шапчица", гр. Ямбол	2024-2024	8 340	0	8 340	8 340	3111 (план)	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3338	Климатик за ДГ "Ч. Шапчица", гр. Ямбол	2024-2024	4 170	0	4 170	4 170	3111 (план)	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Изграждане на нова спортна площадка в НУ "Св. Кирил и Методий", гр. Ямбол	2024-2024	199 308	0	199 308	199 308	3111 (план)	199 308	0	199 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3326	Изграждане на нова спортна площадка в ПГТ "Алеко Константинов", гр. Ямбол	2024-2024	201 932	0	201 932	201 932	3111 (план)	201 932	0	201 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Преносим протектор за ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол	2024-2024	2 800	0	2 800	2 800	3111 (план)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Електронен звънец за ЕГ "Васил Карагьозов", гр. Ямбол	2024-2024	4 884	0	4 884	4 884	3111 (план)	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Проектиране и изграждане на многофункционален спортен комплекс в ОУ "Христо Смирненски", гр. Ямбол	2023-2025	22 800	0	22 800	0		0	0	0	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Червената шапчица“, находяща се в ПИ 87374.544.19 по ККарта на гр. Ямбол, УПИ I, гр. Ямбол, ул. „Милин Камък“ № 9	2023-2024	52 000	47 917	4 083	0		0	0	0	0	0	0	0	4 083	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Изграждане на детска площадка на открито в двора на ДГ "Щастливо детство", гр. Ямбол, ул. "Диана" № 36	2024-2024	17 190	0	17 190	0		0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	4500 (план)	15 990	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3311	Кухненска аспирация за ДГ "Валентина", гр. Ямбол	2024-2024	14 400	0	14 400	14 400		0	0	0	0		0	0	14 400	14 400		0	0		0	0
3322	Доставка и полагане на твърда настилка за открит тенис корт в двора на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол	2024-2024	30 000	0	30 000	30 000		0	0	0	0	3111 (план)	15 000	15 000	15 000	15 000		0	0		0	0
3311	Климатик за ДГ "Пролет", гр. Ямбол	2024-2024	17 594	0	17 594	17 594		0	0	0	0	3111 (план)	17 594	17 594	0	0		0	0		0	0
3311	Автоматизирана поливна система за ДГ "Слънце", гр. Ямбол	2024-2024	5 182	0	5 182	5 182	3111 (план)	5 182	0	5 182	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3337	Метеорологична станция за АОП, гр. Ямбол	2024-2024	1 723	0	1 723	1 723	3111 (план)	1 723	0	1 723	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3337	Радиационен метър за АОП, гр. Ямбол	2024-2024	1 422	0	1 422	1 422	3111 (план)	1 422	0	1 422	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Скамейка за зрители за физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2025	10 800	0	3 240	3 240	3118 (план)	3 240	0	3 240	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Конзолна баскетболна конструкция-сгъваема за физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2025	13 200	0	3 960	3 960	3118 (план)	3 960	0	3 960	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Мултифункционални опъвателни колове за волейбол за физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2025	3 480	0	1 044	1 044	3118 (план)	1 044	0	1 044	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Опъвателни колове за тенис "Профи 120" за физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2025	2 400	0	720	720	3118 (план)	720	0	720	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Оборудване под прага на същественост за физкултурен салон в НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2025	8 064	0	2 419	2 419	3118 (план)	2 419	0	2 419	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Тонколона за НУ " Проф. П. Нойков", гр. Ямбол	2024-2024	1 850	0	1 850	1 850	3111 (план)	1 850	0	1 850	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Озвучително тяло за ОБУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол	2024-2024	3 123	0	3 123	3 123		0	0	0	0	3111 (план)	3 123	3 123	0	0		0	0		0	0
3326	Озвучителна система за ПГЗ, гр. Ямбол	2024-2024	8 208	0	8 208	8 208		0	0	0	0		0	0	8 208	8 208		0	0		0	0
3326	Защитна стена за ПГЗ, гр. Ямбол	2024-2024	4 709	0	4 709	4 709		0	0	0	0		0	0	4 709	4 709		0	0		0	0
3322	ЕГ "Васил Карагьозов" - климатик 1 бр., гр. Ямбол	2021-2024	3 286	1 899	1 387	1 387	3111 (план)	1 387	0	1 387	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на ДГ "Пролет", гр. Ямбол	2021-2024	14 174	13 775	399	399	3111 (план)	0	0	0	0	3111 (план)	399	399	0	0		0	0		0	0
3322	Изграждане на система за видеонаблюдение за ОУ "П.Р. Славейков", гр. Ямбол	2021-2024	10 779	9 198	1 581	1 581		0	0	0	0	3111 (план)	1 581	1 581	0	0		0	0		0	0
3322	Система за видеонаблюдение за НУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ямбол	2022-2024	8 508	6 775	1 733	1 733		0	0	0	0	3111 (план)	1 733	1 733	0	0		0	0		0	0
3326	Система за външно видеонаблюдение за ПГТ "Ал. Константинов", гр. Ямбол	2022-2024	3 871	3 871	0	0		0	0	0	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Изграждане на открита площадка за игра в ОУ "Йордан Йовков", гр. Ямбол, ул. "Тимок" № 3	2023-2024	2 400	1 080	1 320	1 104		0	0	0	0		0	0	1 320	1 104		0	0		0	0
3322	Система за автоматичен мелодичен звънец за ОБУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол	2024-2024	5 217	0	5 217	5 217		0	0	0	0	3111 (план)	5 217	5 217	0	0		0	0		0	0
3322	Доставка и полагане на тартанова настилка в двора на ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Ямбол	2024-2024	100 000	0	100 000	0	3111 (план)	50 000	0	0	0		0	0	50 000	0		0	0		0	0
3311	Детска къщичка за ДГ "Слънце", гр. Ямбол	2024-2024	1 721	0	1 721	1 721	3111 (план)	1 721	0	1 721	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Детска въртележка за ДГ "Слънце", гр. Ямбол	2024-2024	1 747	0	1 747	1 747	3111 (план)	1 747	0	1 747	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Мултифункционално електронно табло за ПМГ "Атанас Радев" 1 бр., гр. Ямбол	2024-2024	1 860	0	1 860	1 860	3111 (план)	1 860	0	1 860	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Доизграждане на котелно съоръжение на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол	2019-2024	113 472	99 600	13 872	13 872		0	0	0	0	3111 (план)	13 872	13 872	0	0		0	0		0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		165 543	9 013	136 937	133 182		122 179	0	118 429	0		7 260	7 260	0	0		7 498	7 493		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5562	Лаптоп, гр. Ямбол	2023-2024	4 199	1 199	3 000	2 978		0	0	0	0	3111 (план)	3 000	2 978	0	0		0	0		0	0
5530	Лаптопи за ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖ ЛИУ, гр. Ямбол	2024-2024	5 836	0	5 836	5 836		0	0	0	0	3111 (план)	5 836	5 836	0	0		0	0		0	0
5530	Компютърни конфигурации за ЦНСТ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	2 200	0	2 200	1 403		0	0	0	0	3111 (план)	2 200	1 403	0	0		0	0		0	0
5530	Лаптопи за ЦНСТ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	1 650	0	1 650	1 220		0	0	0	0	3111 (план)	1 650	1 220	0	0		0	0		0	0
5550	Компютърни конфигурации за ЦСРИ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	2 200	0	2 200	1 403		0	0	0	0	3111 (план)	2 200	1 403	0	0		0	0		0	0
5550	Лаптопи за ЦСРИ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	1 650	0	1 650	1 220		0	0	0	0	3111 (план)	1 650	1 220	0	0		0	0		0	0
5551	Компютърни конфигурации за ДЦЛУ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	3 746	0	3 746	3 746		0	0	0	0	3111 (план)	3 746	3 746	0	0		0	0		0	0
5551	Лаптопи за ДЦЛУ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	1 220	0	1 220	1 220		0	0	0	0	3111 (план)	1 220	1 220	0	0		0	0		0	0
5561	Скенер за СУ "Асистентска подкрепа", гр. Ямбол	2024-2024	5 200	0	5 200	4 920		0	0	0	0	3111 (план)	5 200	4 920	0	0		0	0		0	0
5561	Лаптоп за СУ "Асистентска подкрепа", гр. Ямбол	2024-2024	6 000	0	6 000	5 996		0	0	0	0	3111 (план)	6 000	5 996	0	0		0	0		0	0
5561	Компютърна конфигурация за СУ "Асистентска подкрепа", гр. Ямбол	2024-2024	4 400	0	4 400	4 356		0	0	0	0	3111 (план)	4 400	4 356	0	0		0	0		0	0
5561	Мултифункционален принтер за СУ "Асистентска подкрепа", гр. Ямбол	2024-2024	7 000	0	7 000	6 980		0	0	0	0	3111 (план)	7 000	6 980	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		126 728	18 642	108 086	91 372		0	0	0	0		108 086	91 372	0	0		0	0		0	0
5526	Климатизи за ЦОП в КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	16 860	0	16 860	16 860		0	0	0	0	3111 (план)	16 860	16 860	0	0		0	0		0	0
5526	Доизграждане и укрепване на игрище с бетонова настилка в двора на КСУДВ, гр. Ямбол, ул. "Търговска" 20	2024-2024	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
5526	Доизграждане на площадка в двора на КСУДВ с полагане на разливна тартанова система, гр. Ямбол, ул. "Търговска" 20	2024-2024	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
5526	Изграждане на система за видеонаблюдение в двора на КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	4 020	0	4 020	4 015		0	0	0	0	3111 (план)	4 020	4 015	0	0		0	0		0	0
5540	Изграждане на хладилна камера в Дом за стари хора, гр. Ямбол	2024-2025	27 108	0	27 108	13 554		0	0	0	0	3111 (план)	27 108	13 554	0	0		0	0		0	0
5530	Климатизи за КСУДВ, гр. Ямбол	2023-2024	17 272	11 481	5 791	5 220		0	0	0	0	3111 (план)	5 791	5 220	0	0		0	0		0	0
5551	Климатизи за Дневни центрове за лица с увреждания при КСУДВ, гр. Ямбол	2023-2024	18 481	7 161	11 320	11 320		0	0	0	0	3111 (план)	11 320	11 320	0	0		0	0		0	0
5526	Доставка и монтаж на 4 бр. детски съоръжения в двора на КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	27 408	0	27 408	26 418		0	0	0	0	3111 (план)	27 408	26 418	0	0		0	0		0	0
5550	Климатизи за ЦСРИ за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	15 579	0	15 579	13 985		0	0	0	0	3111 (план)	15 579	13 985	0	0		0	0		0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		53 346	0	53 346	51 517		0	0	0	0		15 496	15 376	37 850	36 141		0	0		0	0
5524	Електрически конвектомат за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	11 500	0	11 500	11 448		0	0	0	0		0	0	11 500	11 448		0	0		0	0
5524	Среднотемпературна хладилна маса за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	2 550	0	2 550	2 544		0	0	0	0		0	0	2 550	2 544		0	0		0	0
5524	Среднотемпературен шкаф за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	8 750	0	8 750	8 704		0	0	0	0		0	0	8 750	8 704		0	0		0	0
5524	Нискотемпературен шкаф за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	9 800	0	9 800	9 800		0	0	0	0		0	0	9 800	9 800		0	0		0	0
5524	Газов котлон, двоен, настолен за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	1 600	0	1 600	0		0	0	0	0		0	0	1 600	0		0	0		0	0
5524	Мивка с голямо корито за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	3 650	0	3 650	3 645		0	0	0	0		0	0	3 650	3 645		0	0		0	0
5551	Доставка и монтаж на вертикален бойлер за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	2 868	0	2 868	2 868		0	0	0	0	3111 (план)	2 868	2 868	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5530	Шоков охладител за кухнята на ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖ ЛИУ, гр. Ямбол	2024-2024	7 200	0	7 200	7 080		0	0	0	0	3111 (план)	7 200	7 080	0	0		0	0		0	0
5551	Професионален хладилник за кухнята на КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	5 428	0	5 428	5 428		0	0	0	0	3111 (план)	5 428	5 428	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		22 717 070	1 731 248	11 262 654	8 694 075		689 435	435 303	686 364	435 300		0	0	2 098 159	369 005		7 836 990	7 605 334		638 070	33 372
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		986 536	383 138	603 398	229 519		0	0	0	0		0	0	603 398	229 519		0	0		0	0
6619	Разширение на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол, гр.Ямбол	2017-2024	422 630	346 964	75 666	55 661		0	0	0	0		0	0	75 666	55 661		0	0		0	0
6623	Прикачно оборудване за събиране на листа и отпадъци за ОП "Чистота", гр. Ямбол	2023-2024	48 374	24 174	24 200	24 174		0	0	0	0		0	0	24 200	24 174		0	0		0	0
6622	Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на поливна система на хълм Боровец, гр. Ямбол	2024-2024	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0		0	0	100 000	0		0	0		0	0
6623	Базова машина за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	104 000	0	104 000	0		0	0	0	0		0	0	104 000	0		0	0		0	0
6623	Метачен модул с вграден контейнер и вградена водоструйка за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	46 400	0	46 400	0		0	0	0	0		0	0	46 400	0		0	0		0	0
6623	Автоматизирана четка за плевене и почистване на трева за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	18 540	0	18 540	0		0	0	0	0		0	0	18 540	0		0	0		0	0
6623	Ротационна система за прочистване на висока трева и храсти за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	12 900	0	12 900	0		0	0	0	0		0	0	12 900	0		0	0		0	0
6622	Закупуване на тракторна косачка за поддържане на тревни и паркови площи за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2023-2024	14 000	0	14 000	9 832		0	0	0	0		0	0	14 000	9 832		0	0		0	0
6606	Пердашка за бетон за ОП "Комунални и обредни дейности", гр. Ямбол	2024-2024	2 200	0	2 200	0		0	0	0	0		0	0	2 200	0		0	0		0	0
6606	Валяк до 1.67 т. за ОП "Комунални и обредни дейности", гр. Ямбол	2024-2024	19 900	0	19 900	0		0	0	0	0		0	0	19 900	0		0	0		0	0
6623	Подземни контейнери за битови отпадъци 3 бр., гр. Ямбол	2024-2024	31 708	0	31 708	0		0	0	0	0		0	0	31 708	0		0	0		0	0
6623	Свредел навесен за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	3 468	0	3 468	3 468		0	0	0	0		0	0	3 468	3 468		0	0		0	0
6623	Пръскачка щангова за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	2 340	0	2 340	2 340		0	0	0	0		0	0	2 340	2 340		0	0		0	0
6623	Шредер за пънове за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	4 764	0	4 764	4 764		0	0	0	0		0	0	4 764	4 764		0	0		0	0
6623	Кофа отваряема за събиране на клони за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	3 552	0	3 552	3 552		0	0	0	0		0	0	3 552	3 552		0	0		0	0
6623	Челен товарач за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2023-2024	26 760	12 000	14 760	14 760		0	0	0	0		0	0	14 760	14 760		0	0		0	0
6623	Универсална машина за косене с предна косачка за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2023-2024	30 000	0	30 000	30 000		0	0	0	0		0	0	30 000	30 000		0	0		0	0
6623	Метачна машина ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2023-2024	40 000	0	40 000	39 960		0	0	0	0		0	0	40 000	39 960		0	0		0	0
6619	Доставка и монтаж на паркинг бариера и камера за Градски парк, гр. Ямбол	2024-2024	5 000	0	5 000	4 825		0	0	0	0		0	0	5 000	4 825		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6623	Аератор за тревни площи за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	50 000	0	50 000	36 183		0	0	0	0		0	0	50 000	36 183		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		56 280	0	56 280	0		0	0	0	0		0	0	56 280	0		0	0		0	0
6623	Камцион за миене на улици за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	14 280	0	14 280	0		0	0	0	0		0	0	14 280	0		0	0		0	0
6606	Самосвал с тристранно разтоварване за ОП "Комунални и обредни дейности", гр. Ямбол	2024-2024	30 000	0	30 000	0		0	0	0	0		0	0	30 000	0		0	0		0	0
6606	Автомобил пикап за ОП "Комунални и обредни дейности", гр. Ямбол	2024-2024	12 000	0	12 000	0		0	0	0	0		0	0	12 000	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		21 662 054	1 348 110	10 590 776	8 457 439		689 435	435 303	686 364	435 300		0	0	1 426 281	132 369		7 836 990	7 605 334		638 070	33 372
	Обект		10 093 719	1 267 130	2 628 421	988 237		689 435	435 303	686 364	435 300		0	0	977 581	97 611		323 335	170 890		638 070	33 372
6619	„Изграждане на Рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“, гр.Ямбол	2016-2024	175 950	30 652	145 298	- 5		0	0	0	0		0	0	145 298	- 5		0	0		0	0
6606	Изграждане на асфалтова улица с предвиждане на автобусна спирка и паркинг в ПИ 87374.525.27, 87374.525.28 и 87374.525.30 по ККарта на гр. Ямбол – етапно изграждане: I ЕТАП – Проектиране и изграждане на обслужваща улица и автобусна спирка от о.т. 10, о.т. 60, о.т. 62 до о.т. 61, ПИ 87374.525.30 и 87374.525.28 по ККарта на гр. Ямбол, гр.Ямбол	2022-2026	1 100 733	20 430	380 303	375 303	3113 (план	375 303	375 303	375 303	375 303		0	0	5 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на второстепенна улица свързваща ул. „Охрид“ с ул. „Обходен път Юг“, гр.Ямбол	2022-2026	1 062 306	15 306	100 000	0	6100 (план	0	0	0	0		0	0	100 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на бул. "Крайречен" и ул. "Крали Марко", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2023-2024	1 121 000	0	171 000	14 754	3113 (план	0	0	0	0		0	0	171 000	14 754		0	0		0	0
6603	Проектиране и изграждане на канализация за отпадъчни води, съгласно одобрена схема по РПИП (регионални прединвестиционни проучвания) на гр. Ямбол, по ул. „Шести септември“, кв. 26а, гр. Ямбол	2023-2024	373 000	2 420	12 580	860	6100 (план	0	0	0	0		0	0	12 580	860		0	0		0	0
6619	Проект "Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол", гр. Ямбол	2024-2026	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане детска площадка в ПИ 87374.524.6 по ККарта на гр. Ямбол - хълм Боровец, гр. Ямбол	2024-2024	92 000	0	92 000	0		0	0	0	0		0	0	92 000	0		0	0		0	0
6619	Поставяне на панорамна площадка в ПИ 87374.533.21 по КК на гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2024	60 000	0	60 000	59 997	3113 (план	60 000	60 000	59 997	59 997		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Доставка и монтаж на батут в Градски парк, ПИ 87374.533.20, гр. Ямбол	2024-2024	9 000	0	9 000	9 000		0	0	0	0		0	0	9 000	9 000		0	0		0	0
6606	Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ – етапно изграждане, гр.Ямбол	2020-2024	670 391	663 891	6 500	5 700		0	0	0	0		0	0	6 500	5 700		0	0		0	0
6619	Благоустройство и паркинг в обхват УПИ I и УПИ IX, кв.2 по ПУП -ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол- между улици "Елена Янкова " и "Д. Благоев", гр.Ямбол	2016-2024	279 072	276 839	2 233	1 200		0	0	0	0		0	0	2 233	1 200		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6604	Парково и художествено осветление на средновековна крепостна стена", с местонахождение в имот с идентификатор 87374.535.62 по кадастралната карта на гр. Ямбол, гр.Ямбол	2022-2024	52 980	50 980	2 000	134		0	0	0	0		0	0	2 000	134		0	0		0	0
6619	Проектиране и монтаж на аераторна плаваща система от 3 броя аерираци фонтани в изкуственото бетонирано корито на река Тунджа, гр. Ямбол	2022-2024	244 081	198 281	45 800	45 480		0	0	0	0		0	0	45 800	45 480		0	0		0	0
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Димитър Благоев" и ул. "Жорж Папазов", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2023-2025	1 421 000	0	275 132	265 150	6100 (план	254 132	0	251 064	0		0	0	21 000	14 086		0	0		0	0
6619	Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4, Етап II – „Изграждане на отсечка 2 с начало мостовото съоръжение и край в ПИ 87374.519.19 по ККарта, гр.Ямбол	2022-2024	153 400	7 971	145 429	0		0	0	0	0		0	0	0	0	4500 (план	145 429	0		0	0
6619	Изграждане на открита площадка за игра, гр. Ямбол, междублоково пространство на ул. "Руен", ул. "Богдан" и ул. "Битоля"	2023-2024	2 400	360	2 040	0		0	0	0	0		0	0	2 040	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на открита площадка за игра, Зелената площ между ул. „Бузлуджа“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „К. Иречек“ на североизток от х-л „Тунджа“/	2023-2024	19 200	0	19 200	0		0	0	0	0		0	0	19 200	0		0	0		0	0
6604	Проектиране и изграждане на улично осветление в кв. "Райна Княгиня", гр. Ямбол	2024-2024	40 000	0	40 000	0		0	0	0	0		0	0	40 000	0		0	0		0	0
6619	Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4, Етап I – „Изграждане на отсечка 1 с начало ул. "Д. Благоев" и край до мостовото съоръжение", гр. Ямбол	2024-2024	177 906	0	177 906	170 890		0	0	0	0		0	0	0	0	8372 (план	177 906	170 890		0	0
6606	Велоалея 1: от кръстовище на ул. „Д. Благоев“ с ул. „Пирин“ и ул. „Ормана“ (бивша ул. „Ямболен“) по ул. „Ормана“ до местността Ормана, гр. Ямбол	2024-2026	1 478 737	0	458 000	18 690		0	0	0	0		0	0	147 874	2 976		0	0	98 (план:3	310 126	15 714
6606	Велоалея 2: от кръстовище на ул. „Дружба“ с ул. „Николай Петрини“ и ул. „Михаил Лъкатник“ (Трите вятъра) по мост на ул. Русе (Биков мост), покрай река Тунджа до Обходен Път Юг и до кръстовище с ул. „Граф Игнатиев“, гр. Ямбол	2024-2026	876 284	0	272 000	11 706		0	0	0	0		0	0	87 628	1 824		0	0	98 (план:1	184 372	9 882
6606	Велоалея 3: от кръстовище на ж.к. „Доктор Дончев“ с Околовръстен път „Изток“ по Околовръстен път "Изток" до кръстовището с ул. „Преслав“, гр. Ямбол	2024-2026	684 279	0	212 000	9 378		0	0	0	0		0	0	68 428	1 602		0	0	98 (план:1	143 572	7 776
6606	ППР		3 991 680	17 980	448 700	34 758		0	0	0		0	0	0	448 700	34 758		0	0		0	0
6606	Изграждане на улица "Охрид", гр.Ямбол	2022-2026	880 360	8 260	2 100	0	6100 (план	0	0	0	0		0	0	2 100	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра“ до Обходен път Юг, гр. Ямбол	2023-2025	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Милин камък", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2026	61 000	0	61 000	135		0	0	0	0		0	0	61 000	135		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Обходен път Север" и бул. "Европа" (Републикански път II-53), гр. Ямбол	2024-2026	50 000	0	50 000	80		0	0	0	0		0	0	50 000	80		0	0		0	0
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Ямболен" и ул. "Индуриална", гр. Ямбол	2024-2025	40 000	0	40 000	0		0	0	0	0		0	0	40 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 1 с начало бул. "Европа" – от Кръгово кръстовище ХЕС и край кръстовището с ул. "Обходен път Север", гр. Ямбол	2024-2025	7 000	0	7 000	0		0	0	0	0		0	0	7 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 2 по ул. "Сокол" с начало от ул. "Ямболен" и край кръстовището на пътя за с. Кабиле, гр. Ямбол	2024-2025	8 200	0	8 200	0		0	0	0	0		0	0	8 200	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 3 по ул. "Обходен път Север" с начало от ул. "Ямболен" и край бул. "Европа", гр. Ямбол	2024-2025	11 000	0	11 000	0		0	0	0	0		0	0	11 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 4 по пътя за с. Кабиле с начало кръстовището с ул. "Обходен път Север" и край землищната граница на общ. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2025	5 000	0	5 000	0		0	0	0	0		0	0	5 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 5 по ул. "Безмерско шосе" с начало кръстовището с бул. "Европа" и край КОС - Ямбол, гр. Ямбол	2024-2025	12 500	0	12 500	0		0	0	0	0		0	0	12 500	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 6 по ул. "Индуриална" с начало пешеходен подлез и край ул. "Обходен път Запад", гр. Ямбол	2024-2025	13 000	0	13 000	0		0	0	0	0		0	0	13 000	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индуриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 7 по ул. "Ягода" с начало бул. "Европа" и край ул. "Индуриална", гр. Ямбол	2024-2025	4 300	0	4 300	0		0	0	0	0		0	0	4 300	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индустриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 8 по ул. "А.Кратунов", ул. "П. Яворов" и ул. "Клокотница" с начало ул. "Ямболен" и край ул. "Обходен път Юг", гр. Ямбол	2024-2025	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в Индустриалната зона на гр. Ямбол - Етапно строителство - Отсечка 9 по ул. "Ямболен" с начало разклона за с. Роза и край "Ямболен" АД, гр. Ямбол	2024-2025	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Генерал Владимир Заимов" и ул. "Търговска", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2023-2025	1 346 000	0	21 000	11 925	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	11 925	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на панорамен пешеходен мост над р. Тунджа в жк. Златен рог, гр. Ямбол	2023-2025	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на пешеходен мост „Белянката“ над река Тунджа, гр. Ямбол	2023-2025	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
6619	Изграждане на Часовникова кула, гр. Ямбол ЦГЧ	2023-2025	9 600	0	9 600	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	4 800	0	0	0	0	0	0	
6619	Благоустройство и паркинг в кв.14 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Ямбол, между улици „Спарток“, Преслав“ и „Страхил войвода“	2018-2025	21 720	9 720	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Димитър Благоев" и ул. "Преслав", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2025	1 350 000	0	20 000	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	2 533	0	0	0	0	0	0	
6619	Изграждане на паркинг и благоустройство на ул. "Цар Иван Александър" от пл. "Освобождение" до ул. "Добруджа" и ул. "Сердика" и от ул. "Добруджа" до ул. "Константин Иречек", гр. Ямбол	2024-2025	12 000	0	12 000	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	1 800	0	0	0	0	0	0	
6604	Проектиране и изграждане на улично осветление в селищно образувание "Кринчовица", гр. Ямбол	2024-2025	26 000	0	26 000	13 385	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	13 385	0	0	0	0	0	0	
6606	Изграждане на пътно кръгово кръстовище на ул. "Николай Петрини", ул. "Георги Дражев" и ул. "Индже войвода", гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2025	35 000	0	35 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	100	0	0	0	0	0	0	
	инженеринг		7 576 655	63 000	7 513 655	7 434 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 655	7 434 444	0	0	0	
6627	Изграждане на кл2 депо на РДНО, гр.Ямбол	2022-2025	7 576 655	63 000	7 513 655	7 434 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9336 (план	7 513 655	7 434 444	0	0	0	
5219	придобиване на други ДМА		12 200	0	12 200	7 117	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200	7 117	0	0	0	0	0	0	
6619	Изграждане и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци, гр. Ямбол	2024-2025	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
6619	Чешма - фонтан с бетонна основа с местонахождение: ПИ 87374.560.24 /в ж.к. "Златен рог" между бл.8 и бл. 9/, ПИ 87374.551.85 / в ж.к. "Възраждане" - зелената площ на ул. "Чумерна"/ и ПИ 87374.547.29 / в ж.к. "Диана" - пространството пред бивш магазин "Югоагент"/, гр. Ямбол	2024-2024	7 200	0	7 200	7 117	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 117	0	0	0	0	0	0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		7 105 551	693 161	1 173 390	908 663	592 051	206 200	533 183	206 200	61 485	46 850	384 080	192 856	135 774	135 774	0	0	0	0	0	0	
5201	придобиване на компютри и хардуер		95 744	1 098	94 646	25 439	56 028	0	0	0	31 605	18 426	0	0	7 013	7 013	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7751	Лаптоп за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	16 250	0	16 250	2 147	6100 (план)	14 100	0	0	0	3111 (план)	2 150	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	Сървър за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	3111 (план)	12 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	БУК скенер за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	36 948	0	36 948	0	6100 (план)	36 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	Мултифункционално устройство за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	4 980	0	4 980	0	6100 (план)	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	Компютърни конфигурации за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2024	16 550	0	16 550	16 279	0	0	0	0	0	3111 (план)	16 550	16 279	0	0	0	0	0	0	0	0
7739	Лаптоп по проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол”, гр. Ямбол	2023-2024	2 743	1 098	1 645	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	1 645	1 645	0	0	0
7739	Компютърна конфигурация по Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол”, гр. Ямбол	2024-2024	5 368	0	5 368	5 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	5 368	5 368	0	0	0
5202	придобиване на сгради		5 294 289	289	55 000	17 648		15 000	0	15 000	0		0	0	40 000	2 648		0	0		0	0
	ППР за сграда		18 000	0	18 000	0		0	0	0	0		0	0	18 000	0		0	0		0	0
7735	Вход с каса – Пристройка към сградата на Държавен куклен театър "Георги Митев – Жоро", ПИ 87374.537.74 по ККарта на гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №1	2024-2025	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	инженеринг		5 276 289	289	37 000	17 648		15 000	0	15 000	0		0	0	22 000	2 648		0	0		0	0
7714	Многофункционална спортна зала – пристройка към сграда с идентификатор 87374.533.6.3 – спортна зала „Диана“, гр. Ямбол	2023-2026	5 276 289	289	37 000	17 648	6100 (план)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	22 000	2 648	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		44 414	35 201	9 213	6 373		2 840	0	0	0		0	0	0	0		6 373	6 373		0	0
7751	UPS за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	1 420	0	1 420	0	6100 (план)	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	Проектор за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	1 420	0	1 420	0	6100 (план)	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7740	Сигнално-охранителна система по проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2023-2024	16 363	12 898	3 465	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	3 465	3 465	0	0	0
7740	Видеонаблюдение по проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2023-2024	25 211	22 303	2 908	2 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	2 908	2 908	0	0	0
7751	Климатизи за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3111 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства		28 000	0	28 000	26 544		0	0	0	0		28 000	26 544	0	0		0	0		0	0
7739	Бус за Регионален исторически музей, гр. Ямбол	2023-2024	28 000	0	28 000	26 544	0	0	0	0	0	3111 (план)	28 000	26 544	0	0	0	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		87 788	0	87 788	87 788		0	0	0	0		1 880	1 880	0	0		85 908	85 908		0	0
7740	Изложбени остъквени витрини по проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	69 336	0	69 336	69 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	69 336	69 336	0	0	0
7740	Повдигнат експозиционен под по проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	9 396	0	9 396	9 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	9 396	9 396	0	0	0
7740	Тръбна система за окачване на експонати по проект „Ремонт на Музей на бойната слава – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	5 676	0	5 676	5 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	5 676	5 676	0	0	0
7713	Тенис маса за ПГ "Васил Левски", гр. Ямбол	2024-2024	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0	0	0	3111 (план)	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0
7739	Мебел-рецепция по Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8372 (план)	1 500	1 500	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		1 435 576	656 573	779 003	625 167		518 183	206 200	518 183	206 200		0	0	229 680	75 844		31 140	31 140		0	0
	Обект		925 014	159 011	766 003	623 967		518 183	206 200	518 183	206 200		0	0	216 680	74 644		31 140	31 140		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7714	Изграждане на атракционен парк за екстремни спортове /скейт, ролери, тротинетки и ВМХ/ гр. Ямбол, гр. Ямбол	2024-2024	628 403	0	628 403	623 967	3113 (план	518 183	206 200	518 183	206 200		0	0	79 080	74 644	4500 (план	31 140	31 140		0	0
7714	Открит обект за спортни дейности – изграждане на временни спортни игрища за плажен волейбол и футбол в - етапно строителство, многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“, гр.Ямбол	2022-2024	296 611	159 011	137 600	0		0	0	0	0		0	0	137 600	0		0	0		0	0
	ППР		510 562	497 562	13 000	1 200		0	0	0	0		0	0	13 000	1 200		0	0		0	0
7745	Проектиране и изграждане на обект „Разширение на Гробищен парк Ямбол“, Гробищен парк Ямбол	2013-2025	510 562	497 562	13 000	1 200		0	0	0	0		0	0	13 000	1 200		0	0		0	0
5219	придобиване на други ДМА		119 740	0	119 740	119 704		0	0	0	0		0	0	114 400	114 364		5 340	5 340		0	0
7759	3D Дядо Коледа и Елф, гр. Ямбол	2024-2024	12 800	0	12 800	12 792		0	0	0	0		0	0	12 800	12 792		0	0		0	0
7759	3D Ван, гр. Ямбол	2024-2024	46 600	0	46 600	46 588		0	0	0	0		0	0	46 600	46 588		0	0		0	0
7759	Цифрова коледна украса за елха, гр. Ямбол	2024-2024	55 000	0	55 000	54 984		0	0	0	0		0	0	55 000	54 984		0	0		0	0
7739	Светещи букви по Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	5 340	0	5 340	5 340		0	0	0	0		0	0	0	0	8372 (план	5 340	5 340		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		194 480	1 786	192 694	86 552		0	0	0	0		0	0	192 694	86 552		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		1 800	0	1 800	1 749		0	0	0	0		0	0	1 800	1 749		0	0		0	0
8865	Лаптоп за "Безистена", гр. Ямбол	2024-2024	1 800	0	1 800	1 749		0	0	0	0		0	0	1 800	1 749		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		20 680	0	20 680	20 103		0	0	0	0		0	0	20 680	20 103		0	0		0	0
8866	Изграждане на система за видеонаблюдение, гр. Ямбол, пазар "Бенковски"	2023-2024	3 980	0	3 980	3 943		0	0	0	0		0	0	3 980	3 943		0	0		0	0
8866	Изграждане на система за видеонаблюдение, гр. Ямбол, пазар "Търговска"	2023-2024	6 300	0	6 300	5 990		0	0	0	0		0	0	6 300	5 990		0	0		0	0
8898	Изграждане на система за видеонаблюдение, гр. Ямбол, офис "Синя зона" находящ се на ул. Ал. Стамболийски" № 29	2023-2024	5 200	0	5 200	4 977		0	0	0	0		0	0	5 200	4 977		0	0		0	0
8898	Изграждане на система за видеонаблюдение в "Наказателен паркинг" към "Синя зона", гр. Ямбол	2024-2024	5 200	0	5 200	5 193		0	0	0	0		0	0	5 200	5 193		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		72 000	0	72 000	64 700		0	0	0	0		0	0	72 000	64 700		0	0		0	0
8898	Автомобил за ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари", гр. Ямбол	2024-2024	24 000	0	24 000	18 000		0	0	0	0		0	0	24 000	18 000		0	0		0	0
8898	Товарен бус за ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари", гр. Ямбол	2024-2024	12 000	0	12 000	11 800		0	0	0	0		0	0	12 000	11 800		0	0		0	0
8878	Автомобил за Приют за безстопанствени животни, гр. Ямбол	2024-2024	36 000	0	36 000	34 900		0	0	0	0		0	0	36 000	34 900		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		100 000	1 786	98 214	0		0	0	0	0		0	0	98 214	0		0	0		0	0
	ППР		100 000	1 786	98 214	0		0	0	0	0		0	0	98 214	0		0	0		0	0
8832	Проектиране и изграждане на републикански път част от обект „Път II-53 Ямбол – Средец, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг - ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“ – Етапно изграждане, гр.Ямбол	2022-2025	100 000	1 786	98 214	0		0	0	0	0		0	0	98 214	0		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		241 010	18 000	173 010	48 822		13 464	0	13 464	0		39 316	8 608	78 321	24 841		1 909	1 909		40 000	0
Функция 01	Общи държавни служби		2 436	0	2 436	2 436		0	0	0	0		0	0	2 436	2 436		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 436	0	2 436	2 436		0	0	0	0		0	0	2 436	2 436		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1122	ПП "Граждански договори", гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	456		0	0	0	0		0	0	456	456		0	0		0	0
1122	ПП "Личен състав", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0		0	0	876	876		0	0		0	0
1122	ПП "ТРЗ", гр. Ямбол	2024-2024	1 104	0	1 104	1 104		0	0	0	0		0	0	1 104	1 104		0	0		0	0
Функция 03	Образование		38 020	10 200	27 820	27 820		13 464	0	13 464	0		2 356	2 356	12 000	12 000		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		9 820	0	9 820	9 820		7 464	0	7 464	0		2 356	2 356	0	0		0	0		0	0
3322	Софтуер за 3D проектиране за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол	2024-2024	1 480	0	1 480	1 480		0	0	0	0	3111 (план)	1 480	1 480	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Свобода", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Червената шапчица", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Пламъче", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3337	ПП ТРЗ за ДГ "Радост", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Слънце", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Билана", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Радост", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Щастливо детство", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	ПП ТРЗ за ДГ "Пролет", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876	3111 (план)	876	0	876	0	3111 (план)	876	876	0	0		0	0		0	0
3322	ПП "Граждански договори" за НУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	456	3111 (план)	456	0	456	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		28 200	10 200	18 000	18 000		6 000	0	6 000	0		0	0	12 000	12 000		0	0		0	0
3337	Лиценз за филм за АОП, гр. Ямбол	2023-2024	28 200	10 200	18 000	18 000	3111 (план)	6 000	0	6 000	0		0	0	12 000	12 000		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		2 040	0	2 040	876		0	0	0	0		2 040	876	0	0		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 040	0	2 040	876		0	0	0	0		2 040	876	0	0		0	0		0	0
4431	ПП "Граждански договори" за Детски ясли и детска кухня, гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	0		0	0	0	0	3111 (план)	456	0	0	0		0	0		0	0
4431	ПП "Личен състав" за Детски ясли и детска кухня, гр. Ямбол	2024-2024	708	0	708	0		0	0	0	0	3111 (план)	708	0	0	0		0	0		0	0
4431	ПП "ТРЗ" за Детски ясли и детска кухня, гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0	3111 (план)	876	876	0	0		0	0		0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		7 900	0	7 900	6 252		0	0	0	0		6 200	5 376	1 700	876		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		7 900	0	7 900	6 252		0	0	0	0		6 200	5 376	1 700	876		0	0		0	0
5524	ПП "Личен състав" за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	750	0	750	0		0	0	0	0		0	0	750	0		0	0		0	0
5524	ПП "ТРЗ" за Домашен социален патронаж, гр. Ямбол	2024-2024	950	0	950	876		0	0	0	0		0	0	950	876		0	0		0	0
5526	ПП "ТРЗ" за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0	3111 (план)	876	876	0	0		0	0		0	0
5540	ПП "Личен състав" за Дом стари хора, гр. Ямбол	2024-2024	750	0	750	0		0	0	0	0	3111 (план)	750	0	0	0		0	0		0	0
5540	ПП "ТРЗ" за Дом стари хора, гр. Ямбол	2024-2024	950	0	950	876		0	0	0	0	3111 (план)	950	876	0	0		0	0		0	0
5550	ПП "Граждански договори" за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	456		0	0	0	0	3111 (план)	456	456	0	0		0	0		0	0
5551	ПП "Личен състав" за КСУДВ, гр. Ямбол	2024-2024	708	0	708	708		0	0	0	0	3111 (план)	708	708	0	0		0	0		0	0
5530	ПП "ТРЗ" за ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЭЖЛИУ, гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0	3111 (план)	876	876	0	0		0	0		0	0
5529	ПП "Личен състав" за Кризисен център, гр. Ямбол	2024-2024	708	0	708	708		0	0	0	0	3111 (план)	708	708	0	0		0	0		0	0
5529	ПП "ТРЗ" за Кризисен център, гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0	3111 (план)	876	876	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		52 040	7 800	44 240	1 584		0	0	0	0		0	0	44 240	1 584		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 040	0	2 040	1 584		0	0	0	0		0	0	2 040	1 584		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6627	ПП "Граждански договори" за ОП "Чистота", гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	0		0	0	0	0		0	0	456	0		0	0		0	0
6627	ПП "Личен състав" за ОП "Чистота", гр. Ямбол	2024-2024	708	0	708	708		0	0	0	0		0	0	708	708		0	0		0	0
6627	ПП "ТРЗ" за за ОП "Чистота", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0		0	0	876	876		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		50 000	7 800	42 200	0		0	0	0	0		0	0	42 200	0		0	0		0	0
6619	Изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за квартал „Каргон“ на гр. Ямбол и разширение на кв. "Каргон" с ПУП –ПРЗ на урбанизирани и земеделски територии в строителните граници, гр. Ямбол	2023-2024	50 000	7 800	42 200	0		0	0	0	0		0	0	42 200	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		30 629	0	30 629	1 909		0	0	0	0		28 720	0	0	0		1 909	1 909		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		30 629	0	30 629	1 909		0	0	0	0		28 720	0	0	0		1 909	1 909		0	0
7751	Системен софтуер за сървър Microsoft за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	920	0	920	0		0	0	0	0	3111 (план)	920	0	0	0		0	0		0	0
7751	Интегрирана библиотечно-информационна система за РБ "Г. С. Раковски", гр. Ямбол	2024-2025	27 800	0	27 800	0		0	0	0	0	3111 (план)	27 800	0	0	0		0	0		0	0
7739	Софтуер Windows 10 Pro по Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	954	0	954	954		0	0	0	0		0	0	0	0	8372 (план)	954	954		0	0
7739	Софтуер Office Professional по Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, гр. Ямбол	2024-2024	955	0	955	955		0	0	0	0		0	0	0	0	8372 (план)	955	955		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		107 945	0	57 945	7 945		0	0	0	0		0	0	17 945	7 945		0	0		40 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		7 945	0	7 945	7 945		0	0	0	0		0	0	7 945	7 945		0	0		0	0
8865	Microsoft Windows pro 11/10 за "Безистена", гр. Ямбол	2024-2024	2 425	0	2 425	2 425		0	0	0	0		0	0	2 425	2 425		0	0		0	0
8865	Microsoft Office Home and Business за "Безистена", гр. Ямбол	2024-2024	3 480	0	3 480	3 480		0	0	0	0		0	0	3 480	3 480		0	0		0	0
8898	ПП "Граждански договори" за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	456	0	456	456		0	0	0	0		0	0	456	456		0	0		0	0
8898	ПП "Личен състав" за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	708	0	708	708		0	0	0	0		0	0	708	708		0	0		0	0
8898	ПП "ТРЗ" за ОП "Паркове и зони за отдих и спорт", гр. Ямбол	2024-2024	876	0	876	876		0	0	0	0		0	0	876	876		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		100 000	0	50 000	0		0	0	0	0		0	0	10 000	0		0	0		40 000	0
8831	Разработване на Генерален план за организация на движението, гр. Ямбол	2024-2026	100 000	0	50 000	0		0	0	0	0		0	0	10 000	0		0	0	98 (план:4)	40 000	0
5400	Придобиване на земя		434 760	281 688	153 072	0		0	0	0	0		0	0	153 072	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		434 760	281 688	153 072	0		0	0	0	0		0	0	153 072	0		0	0		0	0
7745	Закупуване на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.4, с площ 31 370 кв. м и 40484.1.29, с площ 6 898 кв.м., за разширение на Гробищен парк, гр. Ямбол, местност „Велев Бряст“	2023-2024	434 760	281 688	153 072	0		0	0	0	0		0	0	153 072	0		0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		75 245	30 007	45 238	45 238		0	0	0	0		0	0	45 238	45 238		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		75 245	30 007	45 238	45 238		0	0	0	0		0	0	45 238	45 238		0	0		0	0
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		75 245	30 007	45 238	45 238		0	0	0	0		0	0	45 238	45 238		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4469	Капиталов трансфер за " ДКЦ №1 - Ямбол" ЕООД, гр.Ямбол	2020-2024	75 245	30 007	45 238	45 238		0	0	0	0		0	0	45 238	45 238		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: Антония Царева, Началник отдел БЧРБС
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0885622540
email: a.tzareva@yambol.bg

Съгласувал: Валентина Русева, Директор дирекция
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 046/ 681 339
email: v.ruseva@yambol.bg

10.01.2025
дата

Главен счетоводител: Диана Тодорова, Главен счетоводител
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 046/ 681 433
email: d_todorova@yambol.bg

Ръководител: Валентин Ревански, Кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 046/ 681 204
email: kmet@yambol.bg