



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Проект BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“  
Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01



Европейски съюз  
Европейски структурни  
и инвестиционни  
фондове

Образец № 3

ДО  
ОБЩИНА ЯМБОЛ  
УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 7  
ГР. ЯМБОЛ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ: ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – ЯМБОЛ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.**


След като проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на поръчката
2. Срок за изготвяне на работен проект - 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо, от страна на Възложителя придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изготвяне на работния проект от Изпълнителя, до изготвяне и предаване на работния проект на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
3. Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталациите - 241 (двеста четиридесет и един) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), и се удостоверява с окончателен протокол.
4. Ангажираме се да упражняваме авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.005-0014

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „ОПОС 2014-2020“





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Проект BG16MOP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“  
Договор № BG16MOP002-2.005-0014-C01



Европейски съюз  
Европейски структурни  
и инвестиционни  
фондове

5. Ако ни бъдат възложени дейностите и строително монтажни работи на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.
6. Декларираме, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъде съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец;
- Строителна програма за изпълнение на поръчката, която включва:

#### 1. Раздел „Организация на персонала и изпълнението“

##### 1.1. Етап 1 Проектиране:

В тази част от техническото си предложение участникът описва:

- предложение относно технологична последователност на процеса на изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Предложението да бъде съобразено с изискванията на техническата спецификация и действащата нормативна уредба и да бъде отразено в технологична схема и нанесено на генералния план на строителната площадка. Тук е мястото да се предвидят и опишат необходимите съоръжения и оборудване съобразно предложената технологична последователност на процесите и да се посочат производители и основни технически параметри на предлаганите съоръжения, оборудване, машини за инсталациите.

- основните етапи и дейности по изготвяне на проекта, както и да обоснове предложената последователност и взаимнообвързаност на изпълнението на идентифицираните дейности, да се посочат очакваните резултати от изпълнението на идентифицираните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката.

- практическото организиране на работния процес на персонала, включително ресурсна обезпеченост. В тази част участникът излага своето предложение за организация на ключовия екип от проектантите; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; глобалното разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача или краен резултат<sup>1</sup>; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството, вкл. описват се отношенията и връзките на контрол, взаимодействие, комуникация и субординация,

<sup>1</sup>

Участникът трябва да предостави подробна информация за разпределението на времето и човешките ресурси за всяка дейност /поддейност/задача/и обосновката на избор на това разпределение.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16MOP002-2.005-0014

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „ОПОС 2014-2020“

