

**Раздел „Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности“**

Графикът представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване, обучение и др.

Линеиният график отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности. В графика е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност. В частта, касаеща изпълнението на СМР графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове. Участникът е изготвил и представя диаграма на работната ръка.

Проект № BG16M1OP002-2.005-0014 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“,  
Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01

Подпис и печат:

Аглика Павлова Георгиева - Представяващ ДЗЗД

366