




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Рег. № 2801-05408

Дата: 07.03.2024



**ЧРЕЗ Г-Н АНТОН ШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЯМБОЛ**

**ДО Г-Н ГЕОРГИ СЛАВОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК**

ОТНОСНО: ПИТАНЕ ОТ Г-Н ГЕОРГИ СЛАВОВ РЕГ. № 2801-05188/06.03.2024 г. (рег. № на ОбС 114/05.03.2024 г.)

**УВАЖАЕМИ Г-Н ШИКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВОВ,**

Както Ви информирахме с отговор рег. № 2801-4439/26.02.2024 г. (рег. № на ОбС-Ямбол 108/26.02.2024 г.), на основание чл.66.4. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, цялата документация, в това число и исканата от Вас информация, във връзка с обществената поръчка „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на Община Ямбол“ е налична на сайта на Община Ямбол на адрес

<https://yambol.bg/publicorders/27F7BC831847BF6197B44789DECC19B0>.

В този раздел са публикувани:

1. Допълнително споразумение 1 –

<https://yambol.bg/uploads/5AD2D081901ADB5B553705C00D5C4A8B>

2. Допълнително споразумение 2 –

<https://yambol.bg/uploads/9FE7E99BC3AD5BDC4437B1C723E30B77>

3. Допълнително споразумение 3 –

<https://yambol.bg/uploads/A49B1AD4987746AD8F6726AA437FC090>

заедно със съпътстващите ги документи. В първите две подробно са описани мотивите и основанията за временното спиране на строителството за периода 01.12.2021 г.-11.03.2022 г. на обект „Улично осветление на първостепенната улична мрежа и паркове, градини и озеленени площи над 1 хектар на територията на град Ямбол“ и обект „Второстепенна улична мрежа и междублоковите пространства на територията на град Ямбол“ (предмет на обществената поръчка „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол“), а именно високата заболяемост от Ковид-19. В документацията към третото споразумение са подробно изложени мотивите за високата инфлация и рязкото повишаване на цените на строителните материали, което също е непредвидимо обстоятелство. Паралелно с това, с оглед настъпили промени в геометрията на улици и паркинги на територията на град Ямбол, на изпълнителите бяха възложени допълнително изготвяне на проектни решения за участъци от двата обекта, съгласно чл.154 от Закона за устройство на територията, което е и причината за издаването на Акт образец 10 с дата 01.07.2022 г. и Акт образец 11 с дата 06.11.2023 г.

С уважение,

**ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ**

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg